Министерство образованию и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №272»
(МАДОУ «Детский сад №272»)

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Ковалева А.С. _____

Утверждаю
Руководитель
образовательной организации

Гришкова С.П. _____

План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2026-2027 учебный год

Цифровые образовательные ресурсы и искусственный интеллект: новые возможности в инклюзивном ДОУ

Подготовили:
Гришкова С.П., заведующий,
Кейб Е.Г., старший воспитатель
Ковалева А.С., канд. пед. наук, доцент,
Кузеванова А.А, канд. пед. наук, доцент,
Пилипчук Л.С., канд. псих. наук, доцент,
Карнаухова Я.Б., старший преподаватель

Цель деятельности региональной инновационной площадки: Научно-методически обосновать систему применения цифровых образовательных ресурсов и искусственного интеллекта в инклюзивном ДОУ

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1 Определить критерии и систематизировать диагностические методики для определения уровня сформированности базовых компетенций педагогов в вопросах применения цифровых образовательных ресурсов и искусственного интеллекта
2 Выявить организационно-педагогические условия применения цифровых образовательных ресурсов и искусственного интеллекта в образовательно-воспитательном процессе ДОУ
3 Разработать и реализовать систему применения цифровых образовательных ресурсов и искусственного интеллекта в инклюзивном ДОУ

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
	Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
1	Создание рабочей группы по реализации проекта	Формирование рабочей группы в ДОУ, определение направлений работы, оформление задания группе Приказ заведующего о создании рабочей группы	Сентябрь 2026	Заведующий ДОУ	
	Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
2	Разработка Плана работы рабочей группы	План работы рабочей группы	Сентябрь 2026	Руководитель рабочей группы	
3	Проведение совещаний членов рабочей группы	В соответствии с планом работы рабочей группы, но не реже 1 раза в квартал.	В течение года	Руководитель рабочей группы	
4	Определение субъектов профессионального и социального партнерства, разработка совместного плана по реализации мероприятий проекта	Согласованный план действий по реализации проекта между представителями социального партнерства и ДОУ (УНИЛ «Диагностика и коррекция нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья» ФГБОУ ВО «АлтГПУ»	Сентябрь 2026	Заведующий ДОУ, члены рабочей группы	
	Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки				
5	Деятельность рабочей группы по научно-	Система применения цифровых образовательных ресурсов и искусственного интеллекта в	Октябрь 2026 –	Руководитель рабочей	

	методическому обоснованию системы применения цифровых образовательных ресурсов и искусственного интеллекта в инклюзивном ДОУ	инклюзивном ДОУ	май 2027	группы Члены рабочей группы	
6	Размещение методических материалов на сайте ДОУ	Обновление материалов на сайте ДОУ	В течение всего периода	Руководитель и члены рабочей группы	
7	Разработка учебно-методических материалов для обеспечения реализации проекта инновационной деятельности	- сбор и обработка информации; - анализ материала и его систематизация; - поиск дополнительных информационных источников; - анализ кадрового и материального потенциала, привлечение специалистов в случае необходимости; - создание банка методических и диагностических материалов; - разработка системы применения цифровых образовательных ресурсов и искусственного интеллекта в инклюзивном ДОУ	Октябрь 2026 май 2027	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
8	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайтеКАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»	Предоставление информации о реализации проекта в КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»	В течение всего периода	Руководитель РИП	
9	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ДОУ	Обновление информации на сайте	В течение всего периода	Руководитель РИП	
10	Представление информации реализации проекта на заседании Педагогического	Протокол Педагогического совета	Май 2026	Руководитель РИП	

	совета ДОУ				
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
11	Организация и проведение мероприятий плана РИП и заседание секции в рамках Всероссийской научно-практической конференции	Аналитическая справка по реализации плана РИП и работе конференции	Октябрь2026 – май 2027	Руководитель РИП	
12	Участие в конференциях различного уровня	Участники реализации проекта представили свои наработки на конференциях и мероприятиях различного уровня	В течение всего периода	Руководитель РИП	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки					
13	Осуществление анализа деятельности РИП	Аналитическая справка по результатам	Май 2027	Руководитель РИП	
14	Подготовка отчета о результатах деятельности	Отчет о результатах деятельности РИП	Май 2027	Руководитель РИП	
Методические продукты по проекту					
15	Разработка и апробация системы применения цифровых образовательных ресурсов и искусственного интеллекта в инклюзивном ДОУ				