


**Министерство образованию и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №272»
(МАДОУ «Детский сад №272»)


Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Ковалева А.С.



Утверждаю
Руководитель
образовательной организации

Гришкова С.П.



План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2025-2026 учебный год

«Алтайский край – часть великой России» Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников возможностями
социообразовательной среды в инклюзивном ДОУ

Подготовили:
Гришкова С.П., заведующий,
Кейб Е.Г., старший воспитатель
Ковалева А.С., канд. пед. наук, доцент,
Пилипчук Л.С. канд. псих. наук, доцент,
Карнаухова Я.Б., старший преподаватель

Цель деятельности региональной инновационной площадки: Реализовать систему нравственно-патриотического воспитания дошкольников возможностями социообразовательной среды в инклюзивном ДОУ и диссеминировать опыт

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- 1 Реализация Программы нравственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста «Алтайский край – часть великой России», а также Методических рекомендаций
- 2 Оптимизация уровня сформированности нравственно-патриотических ценностей участников образовательного процесса
- 3 Диссеминация опыта реализации проекта широкой педагогической общественности.

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Создание рабочей группы по реализации проекта	Формирование рабочей группы в ДОУ, определение направлений работы, оформление задания группе Приказ заведующего о создании рабочей группы	Сентябрь 2025	Заведующий ДОУ	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
3	Разработка Плана работы рабочей группы	План работы рабочей группы	Сентябрь 2025	Руководитель рабочей группы	
4	Проведение совещаний членов рабочей группы	В соответствии с планом работы рабочей группы, но не реже 1 раза в квартал.	В течение года	Руководитель рабочей группы	
5	Составление графика стажёрских практик	График стажёрских практик	Сентябрь 2025	Руководитель рабочей группы	
6	Разработка программы стажёрской практики	Программа стажёрской практики	Декабрь 2025	Члены рабочей группы	
7	Определение субъектов профессионального и социального	Согласованный план действий по реализации проекта между представителями социального партнерства и ДОУ (УНИЛ «Диагностика и	В течение года	Заведующий ДОУ, члены рабочей группы	

	партнерства, разработка совместного плана по реализации мероприятий проекта	коррекция нарушений развития детей с ОВЗ» (АлтГПУ)		группы	
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
8	Деятельность рабочей группы по реализации и распространению опыта нравственно-патриотического воспитания дошкольников возможностями социообразовательной среды в инклюзивном ДОУ, а также поддержка внедрения результатов проекта в массовую практику	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выступления в рамках профессиональных методических объединений. 2. Публикация материалов проекта в средствах массовой информации и публикация научных статей. 3. Оказание супервизорской поддержки образовательным организациям, приступившим к реализации аналогичных проектов. 	Октябрь 2025- май 2026	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы	
9	Размещение методических материалов на сайте ДОУ	Обновление материалов на сайте ДОУ	В течение всего периода	Руководитель и члены рабочей группы	
10	Разработка учебно-методических материалов для обеспечения стажерских практик и методических эфиров	Пакет дидактических материалов и заданий для стажерских практик. Информационно-аналитические материалы для выступлений на методических эфирах.	Октябрь 2025 – май 2026	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
11	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»	Предоставление информации о реализации проекта в КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»	В течение всего периода	Руководитель РИП	
12	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ДОУ	Обновление информации на сайте	В течение всего периода	Руководитель РИП	

1 3	Представление информации реализации проекта на заседании Педагогического совета ДОУ	Протокол Педагогического совета	Май 2026	Руководитель РИП	
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
1 4	Организация и проведение мероприятий плана РИП и заседание секции в рамках Всероссийской научно-практической конференции	Аналитическая справка по реализации плана РИП и работе конференции	Октябрь 2025 – май 2026	Руководитель РИП	
1 5	Участие в конференциях различного уровня	Участники реализации проекта представили свои наработки на конференциях и мероприятиях различного уровня	В течение всего периода	Руководитель РИП	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки					
1 6	Осуществление анализа деятельности РИП	Аналитическая справка по результатам	Май 2026	Руководитель РИП	
1 7	Подготовка отчета о результатах деятельности	Отчет о результатах деятельности РИП	Май 2026	Руководитель РИП	
Методические продукты по проекту					
1 8	Создание условий для распространения опыта и внедрения результатов проекта в широкую практику образовательных организаций. Оформление заявки на включение опыта реализации в Банк лучших педагогических практик.				